## Quản Lý Dự Án Công Nghệ Phần Mềm

Đề tài: App du lịch ảo

Table 1

Risk	Affects	Discription
Trách nhiệm của thành viên	Dự án	Thành viên đùng đẩy trách nhiệm cho nhau khi code
trong nhóm		lỗi, hoặc không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Áp dụng công nghệ mới	Dự án và sản	Phát hiện ra công nghệ mới hiện đại, tiện dụng hơn
	phẩm	và muốn sử dụng nó cho phần đã hoàn thành. Nó sẽ
		làm thay đổi tiến độ của đồ án
Quy mô dự án quá lớn	Dự án và sản	Đồ án có những chức năng vượt quá khả năng của
	phẩm	những thành viên trong nhóm làm cho nhóm không
		thể hoàn thành những chức năng và đồ án đó
Sắp xếp thời gian không hợp lí	Dự án	Bắt đầu thực hiện đồ án quá muộn hoặc thời hạn
		hoàn thành đồ án quá gần ngày báo cáo dẫn đến
		không thể kiểm tra cũng như kiểm soát những lỗi
-1.00	_ , , ,	của phần mềm
Thiếu nhân sự trong lớp	Dự án và sản	Có thành viên rời nhóm, hoặc không hợp tác trong
	phẩm	lúc làm việc nhưng không thể tuyển thêm thành viên
Vá a dia bassa sa 2 abadá a a b 2	Don't a	mới
Xác định quy mô dự án nhỏ	Dự án	Đánh giá dự án quá sơ xài dẫn đến thiếu chức năng
hơn thực tế		hoặc chức năng thực hiện nhưng lại đánh giá là dễ dàng
Máy tính bị hỏng trong lúc	Dư án	Trong lúc làm dự án bị mất dữ liệu hoặc máy bị hỏng
đang làm dự án	DĢ dil	dẫn đến mất dữ liệu
Bị sự cố trong lúc báo cáo đồ	Sản phẩm	Máy bị hỏng, do kĩ năng thuyết trình kém hoặc do sơ
án	Jan phani	suất báo cáo thiếu chức năng, công nghệ mà mình
		đã làm
Thiếu tài liệu tham khảo về đề	Dự án và sản	Không có đầy đủ tài liệu về code cũng như tài liệu về
tài	phẩm	đự án đã nhận

Table 2

Risk	Probability	Effects
Trách nhiệm của thành viên	Moderate	Serious
trong nhóm		
Áp dụng công nghệ mới	Low	Tolerable
Quy mô dự án quá lớn	Low	Serious
Sắp xếp thời gian không hợp lí	Moderate	Serious
Thiếu nhân sự trong lớp	Very low	Tolerable
Xác định quy mô dự án nhỏ	Moderate	Serious
hơn thực tế		
Máy tính bị hỏng trong lúc	Very low	Catastrophic
đang làm dự án		
Bị sự cố trong lúc báo cáo đồ	Low	Catastrophic
án		
Thiếu tài liệu tham khảo về đề	Moderate	Serious
tài		

## Table 3

Risk	Strategy
Trách nhiệm của thành viên trong	Yêu cầu làm việc nghiêm túc nếu không loại khỏi nhóm, nếu
nhóm	không có sự thay đổi thì nhờ giảng viên loại bỏ thành viên đó và
	tìm kiếm thành viên mới
Áp dụng công nghệ mới	Trực tiếp nhờ sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè hoặc những trang
	diễn đàn trao đổi
Quy mô dự án quá lớn	Nhờ sự hỗ trợ từ giảng viên nếu khôg khả thi thì xin lược bỏ bớt
	một số
Sắp xếp thời gian không hợp lí	Lên lịch biếu trước, và thời hạn hoàn thành dự án phải trước khi
	báo cáo 1-2 tuần để có khoảng thời gian dự trự cho những sự cố
Thiếu nhân sự trong lớp	Nhờ sự hỗ trợ từ các anh chị khóa trước hoặc chia thêm công việc
	cho các thành viên
Xác định quy mô dự án nhỏ hơn	Xác định lại quy mô dự án và thực hiện lại một cách khẩn trương -
thực tế	giữ lại những chức năng cần thiết
Máy tính bị hỏng trong lúc đang	Sử dụng tải lên git mọi thứ khi đã cập nhật trên dự án
làm dự án	
Bị sự cố trong lúc báo cáo đồ án	Chuẩn bị trước 2 máy tính để thuyết trình và làm file word thật kĩ.
	Một người thuyết trình mọi người theo dõi để tìm những điểm
	sai sót để bổ sung cho nhau
Thiếu tài liệu tham khảo về đề tài	Trực tiếp nhờ sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè, anh chị khóa trước
	hoặc những trang diễn đàn trao đổi